

武威一中 2021 年改扩建项目绩效自评报告

编报单位：甘肃省武威第一中学

编报日期：2022 年 3 月 31 日

武威一中 2021 年改扩建项目 绩效评价自评报告

根据《武威市财政局关于开展 2021 年度部门整体及项目支出绩效目标自评工作的通知》文件精神，我校认真开展了武威一中改扩建项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下。

一、项目基本情况

全面坚持教育优先发展战略，办好人民满意的教育。着力实施武威一中基础设施提升项目，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，推动全市教育事业发展再上新台阶，优化教育资源配置，科学设置教学功能，配套完善各类教学设施，扩大办学规模。

二、项目资金使用管理情况

（一）资金安排及落实情况

我校收到武威一中改扩建项目资金共计 3000 万元，3000 万元全部为债券资金。

（二）项目资金实际使用情况

我校实际支出 3000 万元用于武威一中改扩建工程，预算执行率为 100%。

三、绩效目标完成情况分析

（一）绩效自评表

**武威一中改扩建项目支出绩效自评表
(2021年度)**

项目名称		武威一中改扩建项目						
主管部门		武威市教育局		实施单位	武威一中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3015.58	3015.58	3015.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	着力改善武威一中基础设施，大力促进教育公平和教育质量提升，确保让学生享受优质教育教学资源，更好的满足人民群众对教育事业的新期待。			已完成原武威市人民医院旧址地上建筑物拆除及场地平整工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改扩建完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	7	7	
			提高综合办学能力	提高	提高	7	6	
		生态效益指标	美化校园	美化	美化	8	8	
		可持续影响指标	提高学校知名度	提高	提高	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	100%	5	5	
			学生满意度	≥85%	100%	5	5	
总分						100	98	

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率 (10 分)

我校实际支出 3000 万元武威一中改扩建工程，预算执行率为 100%。根据评分标准，此项指标得分为 100 分。

2. 产出指标 (50 分)

(1) 数量指标 (20 分)

① 改扩建完成率 (20 分)

我校按计划完成改扩建工程，完成率达到 100%。根据评分标准，此项指标得 10 分。

(2) 质量指标 (20 分)

① 工程质量达标率 (20 分)

各项工作根据相关管理制度严格落实，管理工作更加规范，各项工作完成质量情况较好，验收程序完整且都达到合格标准，购置各项设备均验收合格，工程质量达标率为 100%。根据评分标准，此项指标得 20 分。

(3) 时效指标 (10 分)

① 招生及时性 (10 分)

我校按计划时间实施改扩建项目。根据评分标准，此项指标得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)

① 成本节约率 (10 分)

由于武威一中改扩建项目处于实施过程中，资金使用尚

未完成。根据评分标准，此项指标得 10 分。

3. 效益指标（30 分）（-2 分）

（1）社会效益（14 分）

①改善办学条件（7 分）

我校通过改扩建工程，有效整合和利用教育资源，进一步改善办学条件。根据评分标准，此项指标得 7 分。

②提高综合办学能力（7 分）（-1 分）

我校通过改扩建工程，有效提高教育教学及管理水平，提高综合办学能力。根据评分标准，此项指标得 6 分。

（2）生态效益指标（8 分）

①美化校园（8 分）

我校通过改扩建工程，将彻底改善整体教学环境，为全校师生提供符合学校发展的教育、教学、生活、运动环境。根据评分标准，此项指标得 8 分。

（3）可持续影响指标（8 分）（-1 分）

①提高学校知名度（8 分）（-1 分）

武威一中改扩建项目的实施，对提高学校知名度带来积极影响。根据评分标准，此项指标得 7 分。

4. 满意度指标（10 分）

（1）服务对象满意度指标（10 分）

①学生满意度（5 分）

通过对部分在校学生进行电话访谈，所有受访学生均表

示对武威一中改扩建项目实施感到满意，满意度达到 100%。根据评分标准，此项指标得 5 分。

②教师满意度（5 分）

通过对部分教师进行电话访谈，所有受访教师均表示对武威一中改扩建项目实施感到满意，满意度达到 100%。根据评分标准，此项指标得 5 分。

四、自评结论

武威一中改扩建项目实施总体上达到了项目方案要求，项目管理和资金监管到位，取得了预期效果。本项目自评综合得分为 98 分，根据中华人民共和国财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件，此次绩效评价等级为：优。

五、下一步改进意见

（一）加快资金使用效率

针对基建类项目实施特点，根据项目实施周期，合理编制预算，加快资金使用效率，避免财政资金闲置现象发生。

（二）加强工作人员综合素质能力建设

针对工作人员绩效评价业务能力和技能中存在的不足，加大业务能力培训力度，整体提升工作人员绩效评价综合能力。

武威一中改扩建项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	武威一中改扩建项目							
主管部门	武威市教育局			实施单位	武威一中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	着力改善武威一中基础设施，大力促进教育公平和教育质量提升，确保让学生享受优质教育教学资源，更好的满足人民群众对教育事业的新期待。			已完成原武威市人民医院旧址地上建筑物拆除及场地平整工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改扩建完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	7	7	
			提高综合办学能力	提高	提高	7	6	
		生态效益指标	美化校园	美化	美化	8	8	
		可持续影响指标	提高学校知名度	提高	提高	8	7	有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	100%	5	5	
			学生满意度	≥85%	100%	5	5	
总分					100	98		

